

報告第 2 1 号

メタン発酵バイオガス発電設備土木等工事の変更請負契約の締結に係る専決処分  
の報告について

メタン発酵バイオガス発電設備土木等工事の変更請負契約の締結について、地方自治法  
（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 1 8 0 条第 1 項及び紫波町長専決条例（昭和 4 6 年紫波町  
条例第 1 9 号）第 2 条第 1 号の規定に基づき令和 8 年 6 月 1 7 日別紙のとおり専決処分し  
たから、同法第 1 8 0 条第 2 項の規定により、報告する。

令和 8 年 6 月 2 5 日提出

紫波町長 鎌 田 千 市

## 別紙

1 工 事 名      メタン発酵バイオガス発電設備土木等工事

2 工事場所      紫波町土館字和山地内

3 請 負 者

住 所      岩手県紫波郡紫波町桜町二丁目 5 番地 1 0

名 称      岡崎建設株式会社

代表取締役 岡 崎 希 裕

4 変更事項

(1) 変更前の契約金額      4 3 5, 6 0 0, 0 0 0 円

(2) 変更後の契約金額      4 3 6, 1 3 9, 0 0 0 円

(3) 増額した金額                      5 3 9, 0 0 0 円

(4) 変更事由

既存機械設備の公売等に伴う解体費の精査、消化液貯蔵庫の建設における鉄筋量の見直し、消化液貯蔵庫内部塗装の見直し、スポットクーラー設置及び寒冷地対策の追加等による変更が生じたことによる。

5 専決処分をした年月日

令和 8 年 6 月 1 7 日

