

変更契約の内容に関する事項の公表（業務、コンサル）

No	業務名	業務場所	種別	契約相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間	変更理由・変更概要	担当課
				商号または名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間		
1	町道箱清水 6 号線測量設計業務	紫波町南日詰字箱清水	測量	株式会社エヌティー コンサルタント	盛岡市高松二丁目35番28号	令和5年5月18日	15,950,000	令和5年5月19日～令和5年11月30日	設計額については、違算による数値の変更、 現地測量及び設計結果による数量の変更による減額。 工期については、公安委員会との交差点協議 及び補償算定業務に時間を要したことから延期したもの。	土木課
						令和5年11月29日	13,827,000	令和5年5月19日～令和6年1月19日		
2	地域熱供給事業経営分析調査業務委託	紫波町内	調査設計	堂野法律事務所	東京都中央区銀座一丁目5番8号	令和5年10月2日	6,600,000	令和5年10月2日～令和6年2月29日	受託者が本業務の処理に要した交通費等の実 費分を増額するもの。	地球温暖化 対策課
						令和6年2月1日	6,879,720	—		
3	大道立体排水路整備測量設計業務	紫波町中島字鷺内	測量設計	株式会社岩手建設コ ンサルタント	盛岡市中央通三丁目3番2号	令和5年5月18日	3,465,000	令和5年5月19日～令和6年2月29日	建物について、当初残置させる方針としてい たが、維持管理性を考慮し、建物を移転させ 管理用通路を通り抜けできる構造とする方針 に変更したため増額。上記作業の追加に伴 い、履行期間を延長するもの。	土木課
						令和6年2月29日	4,939,000	令和5年5月19日～令和6年3月29日		
4	公共下水道污水管渠（4111線）詳細設計 業務	紫波町内	土木コンサル	株式会社日新技術コ ンサルタント盛岡出 張所	盛岡市東黒石野 2 丁目 2 番22 号	令和5年11月9日	6,380,000	令和5年11月10日～令和6年3月15日	・ 現地調査の結果、公共ます設置予定位置の 変更が生じ、設計箇所延長を減としたため。 ・ 試掘の掘削深を深くし土留工等の安全施設 を設置したことにより応用測量に係る費用を 増とした。	下水道課
						令和6年3月14日	6,765,000	—		