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第３期紫波町まち・ひと・しごと創生総合戦略　策定スケジュール

● ● ● ●
骨子(案)作成作業(約３週間) 骨子(案)確定 骨子確定

● ● ●

素案(案)作成 素案(案)確定 素案確定

● ● ●

原案(案)作成 原案(案)確定 原案確定
●

戦略策定

● ●

8/16　第１回幹事会 第２回幹事会

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ●

全員協議会（概要） 全員協議会（素案） 全員協議会（原案）

●

パブコメ（20日間）

町議会

策定作業

幹事会
（ﾜｰｷﾝｸﾞﾁｰﾑ）

１月12月 ２月 ３月

推進本部会議
（部課長等）

推進協議会

11月10月９月８月７月６月

第２期総合戦略

効果検証

9/30 第２回本部会議

（骨子（案）について）
第３回本部会議

（素案（案）について）

第４回本部会議

（戦略の決定）

10/7 第２回推進協議会

（骨子（案）について）
第３回推進協議会

（素案（案）について）

第４回推進協議会

（原案（案）について）

最終確認
【骨子(案)作成（各課等）】
基本目標別戦略（基本方針、基本的

方向、施策、事業）の見直し
【素案(案)作成（各課等）】
骨子に基づき以下の作業を行う。

・総合戦略の「Ⅳ 基本目標」「Ⅴ 基本目標別戦略」の見直し

・重要業績指標（KPI）の見直し

・企画課作成部分の確認（総合戦略Ⅰ～Ⅳ、Ⅵ、Ⅶ）

【原案(案)作業内容】
素案をベースに「本部会議」「推進協議会」「議会

全員協議会」の意見を踏まえて修正を行う。

【第１回幹事会】
①第３期総合戦略策定について（概要、流れ、スケジュール等）

②第３期総合戦略の骨子（基本目標、基本的方向、施策）の方向性につい

て協議・擦り合せ

③骨子（案）作成に係る基本目標別戦略の見直し

【第２回幹事会】
素案（案）について協議・調整

6/10 第１回本部会議

（策定方針について）

第１回推進協議会

（策定方針について）


