

紫波町通学路安全推進会議のスケジュール

4月～6月 対策が必要な箇所の収集

- ・各小学校において交通安全対策が必要な箇所の収集
- ・前年度までに対策を実施した箇所の確認
- ・事務局において、各学校の情報を集約

6月下旬 交通安全推進会議

- ・前年度までの点検実施箇所における対策状況の確認
- ・未対策箇所の実施予定及び対策内容の検討
- ・今年度の交通安全対策が必要な箇所の確認
- ・合同点検実施箇所の選定（場合によっては合同点検を実施）

7月～8月

- ・交通安全推進会議で選定された箇所の確認・対策内容の事前検討

8月中 合同点検の実施

- ・交通安全推進会議において選定された箇所の点検及び対策内容の検討

9月～3月 対策の実施

- ・軽微な案件について対策を実施
- ・継続箇所について対策を実施
- ・対策にかかる費用の予算措置及び関係機関への要望の実施