

報告第 2 2 号

メタン発酵バイオガス発電設備プラント製作事業の変更請負契約の締結に係る専決処分の報告について

メタン発酵バイオガス発電設備プラント製作事業の変更請負契約の締結について、地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 1 8 0 条第 1 項及び紫波町長専決条例（昭和 4 6 年紫波町条例第 1 9 号）第 2 条第 1 号の規定に基づき令和 8 年 6 月 1 2 日別紙のとおり専決処分したから、同法第 1 8 0 条第 2 項の規定により、報告する。

令和 8 年 6 月 2 5 日提出

紫波町長 鎌 田 千 市

別紙

1 工 事 名 メタン発酵バイオガス発電設備プラント製作事業

2 工事場所 紫波町土館字和山地内

3 請 負 者

所在地 北海道帯広市東二条南四丁目10番地

名 称 株式会社ビオストック

代表取締役 熊 谷 智 孝

4 変更事項

(1) 変更前の契約金額 334,400,000円

(2) 変更後の契約金額 336,954,200円

(3) 増額した金額 2,554,200円

(4) 変更事由

ローラーコンベア設置の追加及び寒冷地対策を土木等工事へ移行したことによる変更が生じたことによる。

5 専決処分をした年月日

令和8年6月12日

【配置図（プラント製作事業変更箇所）】

