

# 第3期紫波町まち・ひと・しごと創生総合戦略 策定スケジュール

資料5

|                           | 6月                         | 7月  | 8月          | 9月   | 10月                    | 11月                     | 12月        | 1月  | 2月        | 3月                 |      |
|---------------------------|----------------------------|---|-------------|--|------------------------|-------------------------|------------|---|-----------|--------------------|------|
| <b>策定作業</b>               | 第2期総合戦略<br>効果検証            | 骨子(案)作成作業(約3週間)   | 骨子(案)確定     | 骨子確定   | 素案(案)作成                | 素案(案)確定                 | 素案確定       | <b>【原案(案)作業内容】</b><br>素案をベースに「本部会議」「推進協議会」「議会<br>全員協議会」の意見を踏まえて修正を行う。 |           |                    | 最終確認 |
|                           |                            | <b>【骨子(案)作成(各課等)】</b><br>基本目標別戦略(基本方針、基本的<br>方向、施策、事業)の見直し  |             | <b>【素案(案)作成(各課等)】</b><br>骨子に基づき以下の作業を行う。<br>・総合戦略の「IV 基本目標」「V 基本目標別戦略」の見直し<br>・重要業績指標(KPI)の見直し<br>・企画課作成部分の確認(総合戦略I~IV、VI、VII) |                        |                         |            | 原案(案)作成   | 原案(案)確定   | 原案確定               | 戦略策定 |
| <b>幹事会<br/>(ワーキングチーム)</b> |                            | <b>【第1回幹事会】</b><br>①第3期総合戦略策定について(概要、流れ、スケジュール等)<br>②第3期総合戦略の骨子(基本目標、基本的方向、施策)の方向性について<br>協議・擦り合せ<br>③骨子(案)作成に係る基本目標別戦略の見直し |             | <b>【第2回幹事会】</b><br>素案(案)について協議・調整  |                        |                         |            |   |           |                    |      |
| <b>推進本部会議<br/>(部課長等)</b>  | 6/10 第1回本部会議<br>(策定方針について) |   | 8/16 第1回幹事会 | 9/30 第2回本部会議<br>(骨子(案)について)  | 第3回本部会議<br>(素案(案)について) |                         |            |   |           | 第4回本部会議<br>(戦略の決定) |      |
| <b>推進協議会</b>              |                            | 第1回推進協議会<br>(策定方針について)  |             | 10/7 第2回推進協議会<br>(骨子(案)について)   |                        | 第3回推進協議会<br>(素案(案)について) |            | 第4回推進協議会<br>(原案(案)について)   |           |                    |      |
| <b>町議会</b>                |                            |   | 全員協議会(概要)   |  |                        | 全員協議会(素案)               | パブコメ(20日間) |   | 全員協議会(原案) |                    |      |